

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte
Plan Annuel de Dépense (PAD) du 01/01/2018 au 31/12/2018

Objet de la Dépense	Imputation Budgétaire	Type de Contrat	Mode de sélection	préparation	exécution	ENTITE
Développer la ceinture verte de Chami	BCI	Travaux Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Protéger et développer la Ceinture Verte de Chinguitty	BCI	Travaux Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc	ANGMV
Acquisition de Matériel horticole pour Chami et Chinguitty	BCI	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc	
Installer et enrichir les mises en défens et les sites de fixation des dunes dans les zones de la GMV (Trarza, Brakna)	BCI	Travaux	DAOS	Janv	Oct.	ANGMV
Préparer et installer les brises vents (Trarza)	BCI	Travaux	DAOS	Janv	Déc.	ANGMV
Organisation de filière de collecte de semences forestières	BCI	Fourniture	DAOS	Janv	Juin	ANGMV
Aménagement de certain puits et forage et Acquisition de matériel Technique	BCI	Fourniture	DAOS et CF	Janv	Déc.	
Effectuer des ensemencements directs sur les sites du Trarza et du Brakna avec des espèces locales (Acacia Sénégal, tortilis, etc)	BCI	Fourniture	DAOS	Janv	Déc.	ANGMV
Elaborer les TDRs de l'étude de référence, du tracé du Tagant et Assaba	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Février	Juin	ANGMV
Géoreferencier les limites du tracé de la GMV au niveau du Tagant et L'Assaba et faire une étude écologique et socioéconomique	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Février	mai	ANGMV
Cartographier les sites d'intervention au Tagant et Lassaba (villages et autres infrastructures)	BCI	Travaux	SCI	Février	mai	ANGMV
Validation de l'étude de la zone d'intervention de la GMV au Tagant et Assaba	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Février	Aout	
Entretien protection de la Ceinture Verte de Nouakchott et aménagement des loges pour les gardiens	BCI	Travaux	DAOS	Février	Sept	ANGMV
Organiser la zone pilote en vie associative au Brakna, Tagant et Assaba	BCI	Fourniture	DAOS	Février	Déc.	
Mise en place des fermes agricoles au Traza, au Brakna, Tagant et Assaba (Maraichage, aviculture, apiculture....)	BCI	Travaux	DAOS	Février	Déc.	ANGMV
Contribuer à la recherche universitaire, appui aux stages sur la GMV (Thèses de fin d'étude)	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Mars	Déc.	ANGMV
Renforcer les capacités techniques du personnel de l'ANGMV en SIG	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Mars	Déc.	
renforcer les capacités techniques du personnel de l'ANGMV méthodes de lutte contre la désertification	BCI	prestation intellectuelle	SMC	Mars	Déc	ANGMV
Encadrer les producteurs locaux sur les techniques de production durable	BCI	Travaux	consultation Fournisseur	Mars	Nov.	ANGMV

Participer aux échanges régionaux	BCI	Etude	consultation Fournisseur	Mars	Déc.	
Mettre en place un système de suivi trimestriel des activités dans la zone d'intervention de la GMV	BCI	Travaux	consultation Fournisseur	Mars	Déc.	ANGMV
Développer des émissions à travers les Medias nationaux et capitaliser les données	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Mars	Déc	ANGMV
Développer le site Web ANGMV et actualiser.	BCI	prestation intellectuelle	SCI	Mars	Mai	ANGMV
Concevoir et réaliser des supports de communication	BCI	Travaux	consultation Fournisseur	Mars	Déc	ANGMV
Mise en place d'antennes régionales fonctionnelles Tagant et Assaba	BCI	Fourniture	consultation Fournisseur	Avril	Avril	ANGMV
production des plants au niveau des pépinières du PK7 et de Ten Souelim	BCI	Fourniture	consultation Fournisseur	Avril	Dec	ANGMV
Fonctionnement						
Achats de semences et Autres Approvisionnements	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Carburant et lurifiants	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Petit Outillages	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Fournitures de Bureau	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Tenues de travail	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Juin	Déc.	ANGMV
Autres Fournitures Spécifiques	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Entretien des Batiments	BF	Travaux	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Entretien Materiel de transport	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Entretien Materiel de Bureau et informatique	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Entretien Autre Materiel	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV
Assurance des Véhicules	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Mai	Déc.	ANGMV
Charges exceptionnelles	BF	Fourniture	consultation Fournisseur	Janv	Déc.	ANGMV

A/ Le Présent PAD est a titre indicatif

B/ Tous les postulants sont priés de se faire enregistrer auprès de l'ANGMV en indiquant leurs domaines d'activités et adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques

villa ZRA Tervagh Zeina BP : 4041 Tél 45 25 29 03 Email : mr angmv@grandemurailleverte.org

Le Directeur

SIDI MOHAMED LEHLOU