

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Commission des Marchés du Département

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de l'ADU pour l'année 2019

N°	Actions programmées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de logiciel pour le compte de la DGHU	ETAT	FOURNITURE	A O N	23/03/2019	26/04/2019	11/05/2019	09/08/2019
2	Acquisition de matériel et fournitures informatiques pour le compte de la DGHU	ETAT	FOURNITURE	A O N	27/03/2019	29/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
3	Acquisition matériel spécialisé pour la Géodésie et la cartographie urbaine pour le compte de la DGCIG	ETAT	FOURNITURE	A O N	11/04/2019	10/05/2019	25/05/2019	23/08/2019
4	Acquisition d'outils spécifiques pour la maîtrise de l'urbanisme et de la planification	ETAT	FOURNITURE	A O N	19/04/2019	18/05/2019	02/06/2019	31/08/2019
5	Assistance au Mhuat dans le cadre de la géodésie, Nivellement et de la cartographie urbaine	ETAT	FOURNITURE	A O N	25/04/2019	07/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
6	Mise à niveau des délégations régionales	ETAT	TRAVAUX	A O N	15/05/2019	01/06/2019	16/06/2019	14/09/2019
7	Aménagement des jardins de Sebkha	ETAT	TRAVAUX	A O N	24/05/2019	23/06/2019	08/07/2019	06/10/2019
8	Installation d'un réseau d'adduction d'eau potable dans la zone de récasement kebba du Wharf et construction de cinq (5) bornes fontaines	ETAT	TRAVAUX	A O N	14/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	27/06/2019
9	Schemas National d'Aménagement du Territoire (S N A T)	ETAT	PRESTATION INTELLECTUELLE	SBQC	24/04/2019	24/05/2019	08/06/2019	05/12/2019

Légende des codes

AON

SBQC

Appel d'Offres National

Sélection Basée sur la Qualité et le Coût

La PRMP de l'ADU

Mohamed El Moctar Bouamou